

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
MATA KULIAH: MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

**SISTEM PENERIMAAN PESERTA MAGANG
DISKOMINFO TABALONG**

Nama Proyek	Sistem Penerimaan Peserta Magang Diskominfo Tabalong
Mata Kuliah	Manajemen Proyek Teknologi Informasi
Durasi Proyek	4 bulan
Tim Proyek	Febia Nurwulan; Risma; Fuad Nur Seto
Model Pengerjaan	Pengembangan sistem informasi berbasis web

1. PENENTUAN DAN DEFINISI PROYEK

Proyek yang dipilih adalah pengembangan Sistem Penerimaan Peserta Magang Diskominfo Tabalong. Sistem dirancang untuk membantu proses penerimaan peserta magang secara terkomputerisasi, sehingga data pendaftar, berkas persyaratan, proses seleksi, dan status peserta dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Elemen	Uraian
Tujuan	Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses penerimaan dan administrasi peserta magang.
Pengguna	Calon peserta magang dan admin/pengelola penerimaan magang.
Hasil akhir	Aplikasi web, database, dokumentasi, serta hasil pengujian sistem.
Durasi	4 bulan.

2. SUMBER PROYEK, INPUT, TOOLS, DAN OUTPUT

Komponen	Rencana
Sumber proyek	Kebutuhan digitalisasi proses penerimaan peserta magang pada Diskominfo Tabalong.
Input	Data peserta, data asal sekolah/ perguruan tinggi, data periode magang, berkas persyaratan, dan data admin.
Tools	Figma, Visual Studio Code, DBMS, Git/GitHub, browser, dan laptop pribadi.
Output	Sistem penerimaan peserta magang, database, dokumentasi, dan laporan pengujian.

3. ELEMEN DAN BATASAN PROYEK

Aspek	Batasan / Kondisi
Scope	Fokus pada proses penerimaan peserta magang dan pengelolaan data administrasinya.
Waktu	Pengerjaan selama 4 bulan.
SDM	3 anggota kelompok; tidak menggunakan tenaga tambahan.
Perangkat	Menggunakan laptop pribadi masing-masing anggota.
Biaya SDM	Tidak dihitung dalam RAB tugas.
Deployment	Membutuhkan hosting dan domain apabila sistem dipublikasikan secara online.

4. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Kode	Paket Pekerjaan	Hasil
1.0	Inisiasi & analisis	Kebutuhan dan ruang lingkup
1.1	Perancangan UI/UX	Wireframe/prototype
1.2	Perancangan database	ERD/struktur database
1.3	Pengembangan Back-End	API dan logika sistem
1.4	Pengembangan Front-End	Antarmuka aplikasi
1.5	Integrasi	Front-end, back-end, database terhubung
1.6	Testing & pengecekan	Hasil pengujian dan daftar perbaikan
1.7	Finalisasi/deployment	Sistem siap digunakan

5. JADWAL KERJA PROYEK

Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4
Analisis kebutuhan	✓	-	-	-
UI/UX	✓ Selesai	-	-	-
Database	-	✓	✓	-
Back-End	-	✓	✓	-
Front-End	-	✓	✓	-
Integrasi	-	✓	✓	✓
Testing/pengecekan	-	-	-	✓
Perbaikan/finalisasi	-	-	-	✓

6. MANAJEMEN BIAYA PROYEK

Biaya tenaga kerja tidak diperhitungkan karena proyek dikerjakan oleh anggota kelompok sendiri. Laptop juga tidak menjadi biaya pengadaan karena menggunakan perangkat pribadi. Biaya yang direncanakan difokuskan pada kebutuhan deployment sistem.

No.	Komponen	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Domain	1 tahun	Rp200.000	Rp200.000
2	Hosting	1 tahun	Rp600.000	Rp600.000
3	SSL/HTTPS	1 tahun	Rp0*	Rp0
4	Database	1 tahun	Rp0*	Rp0
5	Backup dasar	1 tahun	Rp0*	Rp0
	TOTAL			Rp800.000

* SSL/HTTPS, database, dan backup diasumsikan tersedia dalam paket hosting. Jika penyedia mengenakan biaya terpisah, RAB perlu disesuaikan.

Rumus total: Rp200.000 + Rp600.000 + Rp0 + Rp0 + Rp0 = **Rp800.000**.

7. PERENCANAAN PENJAMINAN KUALITAS PROYEK

Aspek	Indikator	Metode
Fungsional	Fitur berjalan sesuai kebutuhan.	Functional testing/black-box testing.
Data	Data tersimpan dan tervalidasi.	Uji input, CRUD, dan validasi.
Usability	Alur pendaftaran mudah dipahami.	Review UI/UX dan uji pengguna sederhana.
Keamanan	Akses admin terlindungi.	Uji autentikasi dan otorisasi.
Deployment	Sistem dapat diakses saat online.	Uji koneksi, domain, HTTPS, dan hosting.

8. KUALIFIKASI SDM DAN PEMBAGIAN TUGAS

Nama	Peran	Tugas
Febia Nurwulan	Back-End Developer	API, logika bisnis, autentikasi, integrasi back-end.
Risma	UI/UX & Database	UI/UX, prototype, perancangan dan pengelolaan database.
Fuad Nur Seto	Front-End Developer	Implementasi antarmuka dan integrasi dengan back-end.

9. MANAJEMEN KOMUNIKASI PROYEK

Aktivitas	Media	Frekuensi	Output
Koordinasi tugas	Grup chat	Sesuai kebutuhan	Pembagian dan update pekerjaan
Review progres	Diskusi/meeting	Mingguan	Status progres dan kendala
Review hasil	Meeting/demonstrasi	Setiap milestone	Masukan dan daftar perbaikan
Dokumentasi	Repository/dokumen	Berkala	Versi kode dan dokumentasi

10. IDENTIFIKASI RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Keterlambatan pekerjaan	Jadwal mundur.	Target tiap tahap dan pembagian tugas jelas.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Bug saat integrasi	Fitur tidak berjalan.	Integrasi bertahap dan testing sebelum final.
Kehilangan kode/data	Pekerjaan berulang.	Git/GitHub dan backup berkala.
Gangguan internet/perangkat	Pengerjaan terhambat.	Backup lokal dan repository online.
Perubahan kebutuhan	Scope bertambah.	Dokumentasikan perubahan dan tentukan prioritas.

11. RENCANA PENGADAAN PROYEK

Kebutuhan	Rencana Pengadaan
Laptop	Tidak ada pengadaan; menggunakan laptop pribadi.
Software	Menggunakan tools gratis/tersedia.
Hosting	Menyewa layanan hosting untuk deployment.
Domain	Mendaftarkan domain untuk alamat sistem.
SSL/Database/Backup	Mengutamakan fasilitas yang termasuk paket hosting.

12. PERUBAHAN YANG MUNGKIN TERJADI

Perubahan yang mungkin terjadi meliputi perubahan kebutuhan fitur, penambahan atau pengurangan field data, perubahan alur seleksi, serta penyesuaian kebutuhan deployment. Setiap perubahan dicatat, dianalisis dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas, kemudian disepakati oleh anggota kelompok sebelum diterapkan.

13. KESIMPULAN

Perencanaan proyek Sistem Penerimaan Peserta Magang Diskominfo Tabalong mencakup seluruh komponen utama perencanaan proyek TI: definisi dan batasan proyek, WBS, jadwal, biaya, kualitas, SDM, komunikasi, risiko, dan pengadaan. Proyek berlangsung selama empat bulan. UI/UX ditargetkan selesai pada bulan pertama, pengembangan database, back-end dan front-end dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, sedangkan bulan keempat digunakan untuk integrasi akhir, testing, pengecekan, dan perbaikan. Estimasi biaya deployment adalah Rp800.000.